

Darnózseli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága
Darnózseli, Ady E. u. 8.

Ikt. sz.: Dar/141-4/2023

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2023. 10. 16. napján 16.30 órakor a Darnózseli község házában tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Darnózseli Község Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága részéről:

- **Tatár Zsolt – elnök**
- **Kovács Péter - tag**
- **Csanádi Zsoltné - külsős tag**

Némethné Molnár Andrea - polgármester

A közös önkormányzati hivatal részéről:

- **Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző**
- **Markóné Kovács Violetta – gazd. ea.**

Tatár Zsolt elnök: Köszöntöm a megjelenteket a Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsági ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 3 tagjából 3 fő jelen van, így a bizottság határozatképes.

Tatár Zsolt elnök: Ismertetem a meghívó szerinti napirendi pontokat.

- 1) **A 2023. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezet véleményezése.**

Előadó: Tatár Zsolt – elnök

- 2) **Darnózseli, Arany J. u. vízelvezető árok építés elszámolása**

Előadó: Tatár Zsolt - elnök

- 3) **Darnózseli, Szabadság u. építése**

Előadó: Tatár Zsolt - elnök

Tatár Zsolt elnök: Tekintettel arra, hogy a rendelet módosításról szóló tervezetet 2 órával ezelőtt kaptuk meg, arra felkészülni nem tudtuk, ezért véleményem szerint érdemben tárgyalni nem tudjuk, javasolom vegyük le a napirendről. Amennyiben nincs más javaslat, szavazásra bocsátom a módosított napirendi javaslatot

A bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazat, és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta

Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága
9/2023. (X.16.) bizottsági határozata

Darnózseli Község Önkormányzat képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága a módosított napirendet elfogadja. (1. sz. mell.)

Felelős: Tatár Zsolt - elnök

Határidő: azonnal

Napirendi pontok tárgyalása:

1) Darnózseli, Arany J. u. vízelvezető árok építés elszámolása

Előadó: Tatár Zsolt - elnök

Tatár Zsolt elnök: Keveset tudunk a körülményekről, azt hallottam, hogy komplikációk merültek fel.

Némethné Molnár Andrea – polgármester: Annyi történt, hogy a tervező már a kezdetben is nehezen készült el a tervekkel, többször kértük, hogy javítsa ki. A végső verzióban viszont olyan hiányosságok voltak, amelyek időközben merültek fel és több mint 4 millió forinttal megnövelték a kivitelezés költségét. A kivitelezés során több utcabeli is jelentkezett, hogy a bejárója veszélyben van, és ezek megépítése is plusz feladat volt. Az egész így 6.5 millió forintot tesz ki. Amikor leültünk ezt megbeszélni a jegyző asszonnyal, a műszaki ellenőrrel és a kivitelezővel, akkor a műszaki ellenőr azt állította, hogy a kivitelezésre van 10 millió forint önerő. Ennek tudatában aláírtam a megállapodás módosítását, hiszen azt hittem van erre fedezet. Nekem nem mondta senki, hogy nem írhatom alá a megállapodást. Hibáztam az ügyben, de véleményem szerint az aljegyző is hibázott.

Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző: Másként látom ezt a kérdést, hiszen valóban az előzetes tervezés során kiderült, hogy a 40 millió forint nem fogja le a költségeket, és szükség lesz több mint 10 millió forint önrészre, azonban időközben kiderült, hogy kapni fogunk a projektre 11 millió forint plusz támogatást. Ennek tudatában a projekt menedzser és a műszaki ellenőr olyan határozatot kért tőlünk, amely tartalmazza 11 millió forint támogatást, valamint a 250 ezres önrészt. (Levél mellékelve) Ezt az elkészülte után megköszönték, senki nem jelezte, hogy szükség van még ezen kívül is önrészre. A 11 milliós támogatást rendben meg is kaptuk. Megjegyezném, hogy egy ilyen határozat sem lett volna segítség adott esetben, hiszen azt még az adott évi költségvetésbe, majd a kivitelezés halasztása következtében a 2023. évi költségvetésben is kellett volna megjeleníteni. Ez nem történt meg, de nem csodálom, hiszen akkor még nem is volt ismeretes a plusz költségek mértéke. A tervezés hibájára véleményem szerint a műszaki ellenőrnek is figyelnie kellett volna, hiszen ezért kapják a díjukat, hogy az építésszakmai jogszabályokat és szempontokat maximálisan érvényesítsék, számunkra nem derülnek ki magát a tervet látva, ilyen hiányosságok.

Csanádi Zsoltné: Sajnos valóban nem volt ilyen költségvetési tétel, de véleményem szerint ilyen esetben a polgármesternek a testülettől kellett volna felhatalmazást kérnie a

megállapodás megkötésére és kötelezettség vállalására. A beszerzési szabályzat nem csupán erről, hanem arról is rendelkezik, hogy 3 árajánlatot is kellett volna kérni az ügyben. Ezen kívül hiányolom, hogy a szerződésen nem szerepel pénzügyi ellenjegyzés.

Némethné Molnár Andrea – polgármester: Annyira elhúzódott ez a projekt megvalósítása, hogy veszélybe került maga a megvalósítás is, ezért sürgetett az idő bennünket. A tervező nem áll szóba azzal hogy hibázott, és senki nem vállal érte felelősséget. Valóban azt hittem, hogy van erre pénzünk.

Tatár Zsolt elnök: Amennyiben így lett volna akkor is a testületnek van hatásköre ilyen esetben dönteni és felhatalmazni a polgármestert a kötelezettség vállalásra.

Kovács Péter: A véleményem az, hogy szét kell bontani a kérdést. Az utcában lakók kérésének megfelelő plusz munkákkal csak egyetérteni lehet, azonban a többi plusz munkával kapcsolatban keletkezett újabb költségek megfizetésével kapcsolatban a személyes felelősséget is meg kellene vizsgálni. Az szeretném kérdezni, hogy kötelesek vagyunk kifizetni ezt a számlát majd?

Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző: Meglátásom szerint igen! A kivitelezővel van egy megkötött szerződés, amely munkát ők elvégeztek. Joggal várják az ellentételezést. A tervező és a műszaki ellenőr az önkormányzat nevében és érdekében látja el a munkát. Velük külön lehet rendezni az esetleges felelősséget, hibákat. Pénzügyi ellenjegyzés hiánya a szerződés érvényességét nem érinti, hiszen az a mi belső problémánk.

A bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazat, és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta

Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága
10/2023. (X.16.) bizottsági határozata

- 1. Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága az Arany J. u. építésénél felmerülő plusz munkák, 6.510.468.-Ft díjának megfizetésére tesz javaslatot, az iparűzési adó tervezettnél nagyobb bevételei terhére.**
- 2. A Bizottság a plusz költséggel kapcsolatban a képviselő-testületnek átgondolásra javasolja a felelősség kérdésének esetleges vizsgálatát.**

Felelős: Tatár Zsolt - elnök

Határidő: 2023. 10. 18.

2) Darnózseli, Szabadság u. építése

Előadó: Tatár Zsolt - elnök

Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző: A Darnózseli Szabadság utca külső része építésére az előzetes felmérések szerint nettó 5.5 millió forint elkülönítése szükséges. Amennyiben támogatja ezt az összeget a bizottság kérem javaslatként fogalmazza meg a testületnek.

A bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazat, és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta

Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága
11/2023. (X.16.) bizottsági határozata


1. Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága a Szabadság út külső része építésére nettó 5.5 millió forint előirányzat módosításra tesz javaslatot a az iparüzési adó tervezettnél nagyobb bevételre terhére.

Felelős: Tatár Zsolt - elnök
Határidő: 2023. 10. 18.

Tatár Zsolt elnök: Köszönöm mindenkinek a közreműködést, a bizottsági ülést 18.00 órakor bezárom.



Tatár Zsolt
elnök



Kovács Péter
tag



Dr. Ladányi Zsigmond
aljegyző

